

УТВЕРЖДАЮ
Врио Директора
Департамента государственной
общеобразовательной политики
и развития дошкольного образования
Министерства просвещения
Российской Федерации



А.В. Реут
« 5 » марта 2025 г.

**План основных федеральных мероприятий
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в 2025 году (далее – Проект)**

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Ответственные
1.	Разработка плана основных федеральных мероприятий по реализации Проекта. Утверждение Плана Заказчиком	январь-февраль	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения» Департамент государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования
2.	Сопровождение сайта Проекта: размещение материалов, содержащих:	в течение года	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»

	- информацию о ходе реализации и результатах Проекта (новостная лента); - информацию о ходе реализации Проекта в субъектах Российской Федерации (региональный опыт)		
3.	Ведение тематического канала для школьных команд (педагогические работники и управленческие кадры)	в течение года	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»
4.	Ведение реестра региональных ответственных за реализацию Проекта, размещение информации о региональных ответственных на сайте Проекта	в течение года	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»
5.	Проведение анализа программ развития ОО для субъектов Российской Федерации: - разработка плана анализа, инструментария; - проведение обсуждения результатов с участием регионов	январь-апрель	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»
6.	Проведение совещания в онлайн-формате для региональных ответственных за реализацию Проекта	апрель	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения» Департамент государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Исполнительные органы

			субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования Региональные ответственные за реализацию Проекта
7.	Проведение цикла семинаров в формате вебинаров «Управленческая среда» (разъяснение положений концепции Проекта, в том числе его критериев и показателей)	апрель-май	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения» Департамент государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования Региональные ответственные за реализацию Проекта
8.	Подготовка видеоролика просветительского характера о ходе реализации Проекта	июль-август	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»
9.	Актуализация состава «Наставнической лиги» Проекта из числа ОО, наиболее успешно	май-июль	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»

	прошедших самодиагностику в 2024 году		Департамент государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования Региональные ответственные за реализацию Проекта
10.	Размещение актуализированного перечня «Наставнической лиги» на сайте Проекта	август	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»
11.	Проведение в онлайн-формате семинара-совещания для участников «Наставнической лиги»	август	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»
12.	Проведение цикла семинаров в формате вебинаров «Строим «Школу Минпросвещения России» (представление опыта регионов по реализации Проекта)	июнь-сентябрь	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения» Департамент государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования

			Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования Региональные ответственные за реализацию Проекта
13.	Доработка перечня критериев и показателей самодиагностики с учетом опыта регионов	сентябрь	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения» Департамент государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования Региональные ответственные за реализацию Проекта
14.	Организация сопровождения проведения самодиагностики ОО, включающая:	октябрь-ноябрь	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»

	- информирование ОО о возможности участия в самодиагностике; - консультирование по электронной почте (по запросу)		ФГАНУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» Департамент государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования Региональные ответственные за реализацию Проекта
15.	Проведение олимпиады «Управленческое пятиборье»	октябрь-ноябрь	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения» Департамент государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования

			Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования Региональные ответственные за реализацию Проекта
16.	Проведение совещания в очном формате для региональных ответственных за реализацию Проекта (в рамках проведения Всероссийской конференции «Школа Минпросвещения России»)	ноябрь	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения» Департамент государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования Региональные ответственные за реализацию Проекта
17.	Организация и проведение Всероссийской конференции «Школа Минпросвещения России» в рамках конференции проводится совещание в	ноябрь	ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»

	очном формате для региональных ответственных за реализацию Проекта		Департамент государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования Региональные ответственные за реализацию Проекта
--	---	--	---